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ANEXĂ 
FIȘELE PROIECTELOR AFLATE ÎN FAZA DE IMPLEMENTARE ȘI A PROIECTELOR FINALIZATE ÎN COMUNA CEPLENIȚA 

 
 
 
PROIECTE AFLATE ÎN FAZA DE IMPLEMENTARE  
Beneficiar Programul 

guvernamenta
l/ sursa de 
finanţare şi 
actele 
normative 
care 
reglementeaz
ă finanţarea 
(HG, 
conventie etc) 

Denumire proiect Data 
începerii 
proiectului 

Data 
finalizării 
proiectul
ui 

Valoare totală 
proiect  
 
 
MII LEI 

Valoarea 
fondurilor 
proprii 
beneficiarului 
necesare 
îndeplinirii 
obligaţiilor ce 
revin prin 
proiect  
 
MII LEI  

Stadiul 
proiectului - 
realizări 
fizice de la 
începutul 
execuţiei  
 
% 
  

Valoarea 
plăţilor 
efectuate 
de catre 
beneficiar 
 
 
MII LEI  

Necesar de 
alocat  
pentru 
finalizarea 
proiectului 
(precizaţi si 
sursa) 
 
MII LEI  

Contractorii cu care 
Beneficiarul a încheiat 
contracte de execuţie a  
lucrărilor, de 
furnizare a unor produse 
sau de prestare a unor 
servicii 
 

Proiectul 
se află 
în 
întârzier
e faţă de 
graficul 
de 
impleme
ntare? 
 
 

Dacă DA, care 
sunt cauzele 
care au 
generat 
această 
situaţie 
 

U.A.T. 
Comuna 
Cepleniţa 

O.G. 
nr.7/2006 

,,Construire 
Bază sportivă 
Model Tip 1 în 
comuna 
Cepleniţa, 
judeţul Iaşi”. 

22.11.2010 2011 658,93 cu tot 
cu TVA 24% 

66 36 % 233,84 359 de la 
Guvernul 
României 

1. Servicii de 
elaborare:,,S.F, Cerere de 
finanţare , adaptare proiect 
tehnic, detalii de execuţie, 
elaborare documentaţii 
pentru avize, acorduri, 
autorizaţii şi asistenţă 
tehnică din partea 
proiectantului pe durata 
execuţiei pentru construire 
Bază sportivă model tip 1 
în com. Cepleniţa, jud. Iaşi” 
– S.C. SEARCH GREEN 
MANAGEMENT SRL; 
2. Servicii de 
elaborare:,,Studiu 
geotehnic, studiu topografic 
pentru construire Bază 
sportivă model tip 1 în com. 
Cepleniţa, jud. Iaşi” – S.C. 
SEARCH I.T. S.R.L.; 
3. Diriginţie de şantier – 
P.F. CREŢU ADRIAN; 
4.  Execuţie lucrări – S.C. 
CREŢU COMPANY S.R.L. 

DA Proiectul se 
află în 
întârziere faţă 
de graficul de 
implementare 
din cauza 
lipsei de 
finanţare de la 
Guvernul 
României. 
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U.A.T. 
Comuna 
Cepleniţa 

A.F.M. ,,Realizare de 
spaţii verzi, prin 
construire de 
parc nou în 
comuna 
Cepleniţa, 
judeţul Iaşi”. 

08.08.2011 2011 410, din care 
361 valoare 
de executie. 

46 40 % 100,51 354,48 – 
A.F.M. 

1. Servicii de 
elaborare:,,S.F, Cerere de 
finanţare , adaptare proiect 
tehnic, detalii de execuţie, 
elaborare documentaţii 
pentru avize, acorduri, 
autorizaţii şi asistenţă 
tehnică din partea 
proiectantului pe durata 
execuţiei pentru Realizare 
de spaţii verzi prin 
construire de parcuri noi în 
com. Cepleniţa, jud. Iaşi” – 
S.C. SEARCH GREEN 
MANAGEMENT SRL; 
3. Diriginţie de şantier – 
P.F. CREŢU ADRIAN; 
4.  Execuţie lucrări – S.C. 
DATA INCORPORATED 
S.R.L. 

DA Proiectul se 
află în 
întârziere faţă 
de graficul de 
implementare 
din cauza 
procedurilor 
greoaie de 
finanţare, în 
prezent având 
depusâ la 
Bucureşti 
documentaţia 
pentru a doua  
tranşă de 
plata a 
lucrărilor. 

Consiliul 
Local al 
Comunei 
Cepleniţa 

Fonduri 
Guvernament
ale – Bugetul 
de Stat 

Executare 
alimentare cu 
apă potabilă 
satele Buhalniţa 
şi Poiana 
Mărului 

07.04.2008 2009 2.135,95 cu 
TVA 

- 30 % - 943,26 – 
lucrari 
executate 
- 196,2 -
proiectare 
 

1.132,15 - 
Guvernul 
României 

1. Servicii de 
elaborare:,,S.F, proiect 
tehnic, detalii de execuţie, 
elaborare documentaţii 
pentru avize, acorduri, 
autorizaţii şi asistenţă 
tehnică din partea 
proiectantului pe durata  
lucrărilor pentru Execuţare 
alimentare cu apă potabilă 
satele Buhalniţa şi Poiana 
Mărului com. Cepleniţa, 
jud. Iaşi” – S.C. 
CERNACONSTRUCT SRL; 
2. Diriginţie de şantier – 
P.F. CREŢU ADRIAN; 
3 Execuţie lucrări – S.C. 
ENERGOCONSTRUCŢIA 
S.A. , contract cesionat 
ulterior catre S.C. CONEST 
S.A. 
 

DA Lucrările de 
execuţie se 
află în 
întârziere din 
cauza lipsei 
de finanţare 
de la Guvernul 
României, fără 
realizarea 
acestui proiect 
nu poate fi 
pusă în 
funcţtiune nici 
reţeaua de 
canalizare din 
satele 
Buhalniţa şi 
Poiana 
Mărului care a 
fost realizată 
prin 
F.E.A.D.R. 
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Primăria 
Comunei 
Cepleniţa 

Fonduri 
Guvernament
ale 

,,Construire 
Grădiniţă cu 5 
Sali de clasa în 
sat Poiana 
Mărului, comuna 
Cepleniţa, 
judeţul Iaşi” 

17.06.2008 2009 885,81 - 35% 386,4 499,41 - 
Guvernul 
României 

1. Servicii de elaborare:,, 
proiect tehnic, detalii de 
execuţie, elaborare 
documentaţii pentru avize, 
acorduri, autorizaţii şi 
asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe durata  
lucrărilor pentru 
,,Construire Grădiniţă cu 5 
Sali de clasa în sat Poiana 
Mărului, comuna Cepleniţa, 
judeţul Iaşi ” – S.C. 
ALLCON ENGINEERING 
S.R.L.; 
2. Executie lucrări –S.C. 
CONSTRUCT HÎRLĂU 
S.A. 
3. Dirigintie de santier – 
PFA URSU M. ADRIANA-
MIHAELA 
 

DA Lucrările de 
execuţie se 
află în 
întârziere din 
cauza lipsei 
de finanţare 
de la Guvernul 
României. 
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PROIECTE FINALIZATE  
Beneficiar 
 

Programul guvernamental / sursa de 
finanţare sau actele normative care au 
reglementat finanţarea  

Denumirea proiectului Valoare totală proiect (Mii 
RON sau Euro) 

Data la care a fost 
finalizat proiectul 

Observaţii (dificultăţi, întârzieri, 
blocaje întampinate, soluţii de  
rezolvare aplicate) 

U.A.T. Comuna 
Cepleniţa 

Ministerul Agriculturii, Padurilor si 
Dezvoltarii Rurale, Agentia de Plati Pentru 
Dezvoltare Rurala si Pescuit  - FEADR, 
Masura 322 

Proiect Integrat “Sistem de canalizare in Satele 
Buhalnita si Poiana-Marului, Comuna Ceplenita, 
jud.Iasi si achizitionare utilaje si echipamente pt 
servicii publice” 

 
 

2.500 

 
 

30.06.2011 

Da, au fost intarzieri de 6 luni in 
organizarea licitatiilor din cauza 
contestatiilor, dar am reuşit să ne 
încadrăm în final cu execuţia 
lucrărilor conform  graficului de 
implementare al proiectului. 

U.A.T. Comuna 
Cepleniţa 

A.F.M. ,,Înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu 
pompe de căldură sol-apă şi panouri solare 
pentru preparare apă caldă menajeră la Şc. Gen. 
Gr. Ureche Cepleniţa şi Şc. Gen. Poiana Mărului 
din comuna Cepleniţa, judeţul Iaşi”. 

855 02.09.2011 - 

 


